

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 024C01787DD311E880FC38D547CD231508
Кому выдан: Никитин Глеб Сергеевич
Действителен: с 02.07.2018 до 02.07.2019

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Нижегородской области,
Председатель Правительства
_____ Г.С.Никитин
«__» _____ 2018 г.

**Паспорт регионального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»
в области цифровой экономики Нижегородской области**

1. Решение об утверждении проекта, дата и номер:	
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта:	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области
3. Должностное лицо регионального органа исполнительной власти, ответственное за реализацию проекта:	С.Ю. Ефимов, министр информационных технологий и связи Нижегородской области
4. Соисполнители - региональные органы исполнительной власти и иные организации, участвующие в реализации проекта:	Органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления, подведомственные организации и иные организации
5. Рабочая группа по реализации проекта:	Формируется
6. Центры компетенций:	Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Проектный офис по реализации региональной программы цифровой экономики Нижегородской области» (создается)
7. Цели регионального проекта:	Создание на региональном уровне системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий
8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта:	Не предусмотрены проектом
9. Значимые контрольные результаты реализации проекта на первый плановый год:	В соответствии со сроками реализации мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» в рамках реализации регионального проекта в первый плановый год планируется обеспечить достижение результатов: - обеспечена полноценная идентификация граждан в онлайн среде (в рамках создания среды доверия);

	- признаны электронная форма сделки и электронный документ, хранение в электронном архиве и сдача в Росархив. Легализованы смарт-контракты: самоисполнение без воли, введение типовых форм; - определена логика регулирования сферы данных; - легализованы современные инструменты финансирования проектов в Цифровой экономике с применением цифровых технологий: криптовалютные инвестиции, механизм ICO, иные формы краудфандинга; - обеспечено налоговое стимулирование инвестиций в Цифровой экономике; - введено электронное судопроизводство (электронные доказательства, заседания в формате ТКС) и нотариат (дистанционное удостоверение); - данные о трудовой деятельности работников ведутся в электронном виде; - созданы благоприятные нормативные условия для развития законодательства в области робототехники, КФС и технологий искусственного интеллекта.
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации проекта:	В соответствии со сроками реализации мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» по окончании реализации регионального проекта планируется обеспечить достижение результатов: - сформированы правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия; - созданы правовые условия для формирования сферы электронного гражданского оборота; - обеспечены благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных; - обеспечены правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке; - приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие стимулирование развития цифровой экономики; - сформированы правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием цифровой экономики; - обеспечено нормативное регулирование цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства; - сформировано отраслевое регулирование, необходимое для развития цифровой экономики; - разработана концепция комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики; - разработана концепция организации процесса управления изменениями в области регулирования цифровой экономики; - организовано осуществление центром компетенций функций по

	совершенствованию и мониторингу правового регулирования цифровой экономики, методическому обеспечению системы подготовки кадров по вопросам, связанным с регулированием цифровой экономики.
11. Объемы финансирования:	Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере _0,00_ млн. рублей, в том числе: в 2019 году ____0,00____ в 2020 году ____0,00____ в 2021 году ____0,00____ Внебюджетные средства в размере ____0,0____ млн. рублей, в том числе: в 2019 году ____0,00____ в 2020 году ____0,00____ в 2021 году ____0,00____

**План достижения показателей и индикаторов регионального проекта
«Нормативное регулирование цифровой среды»**

№	Наименование показателей и индикаторов,	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
п/п	единица измерения	(базовый)						
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели и индикаторы проекта не предусмотрены национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации»

План мероприятий регионального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
01.01	Создать систему правового регулирования цифровой экономики, основанную на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий								
01.01.001		Сформировать правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия							
01.01.001.001.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающим унификацию требований по идентификации, расширение возможностей и способов идентификации	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительно й власти, органы местного самоуправления Нижегородско й области		Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородск ой области и направлены на рассмотрение в Правительств о Нижегородск ой области
01.01.001.001.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство с федеральным законодательством, предусматривающим унификацию требований по идентификации, расширение возможностей и способов идентификации	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифров ая	Мининформ		

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
					экономика РФ»	экономика РФ»			
01.01.001.001				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство с федеральным законодательством, предусматривающим унификацию требований по идентификации, расширение возможностей и способов идентификации, в том числе с федеральным законодательством «Об электронной подписи», «О связи», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и/или иными нормативными правовыми актами в части унификации требований по идентификации, расширения возможностей и способов идентификации		Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: в нормативных правовых документах Нижегородской области (1) Зафиксированы при необходимости определения понятий (доверенная третья сторона, способы идентификации, др.) и унифицированы законодательные требования по проведению идентификации. (2) Определены условия осуществления идентификации и аутентификации каждым из способов, включая следующие: с помощью электронной подписи (в том числе «мобильной» и «облачной» электронной подписи), а также с использованием абонентского номера					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				подвижной радиотелефонной связи, номера водительского удостоверения. Определены правила взаимозаменяемости и взаимодополняемости способов электронной идентификации (сквозная идентификация), применяемых в различных правоотношениях, в том числе при получении телемедицинских услуг. Урегулирована работа с электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи клиента на электронном планшете. (3) Осуществляется «перекрестная» идентификация с использованием идентификационных данных, собранных третьим лицом. Допускается делегирование идентификации физических лиц. Расширен перечень организаций, которым может быть предоставлено право проведения (упрощенной) идентификации или делегировано право проведения идентификации физических лиц. Предоставлено право операторам связи проводить упрощенную идентификацию клиентов при заключении договоров о связи и обновлять сведения о клиентах дистанционно, с увеличением сроков обновления. Предоставлена возможность участникам финансового рынка, операторам связи и иным организациям обновлять сведения о клиентах дистанционно с использованием единой системы межведомственного электронного					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				взаимодействия и единой системы идентификации и аутентификации. (4) Уточнен круг операций и лимиты по операциям, при совершении которых не требуется проведение идентификации или возможна упрощенная идентификация клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами; (5) Сформирована возможность идентификации по цифровому профилю, как набору ссылок на юридически значимые и достоверные данные, идентифицирующие гражданина или организацию. Данные собираются из эталонных государственных источников данных по запросу, актуальны на момент их сбора, а их юридическая значимость гарантирована реестровой моделью государственных информационных систем, электронными записями в отношении граждан ряда государственных реестров (государственных информационных систем (ГИС)). Для использования цифрового профиля финансовым и иным организациям предоставлен широкий доступ к цифровому метапрофилю гражданина при условии получения его согласия через механизм ЕСИА. Условия получения информации из ГИС через ЕСИА в порядке оказания госуслуги устанавливаются отраслевым законодательством, регулирующим соответствующую ГИС и госуслугу.					
01.01.001.002.001				Разработка нормативно-правовых	Будет	Будет	Министерство		Проекты

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, регулирующим механизмы формирования и использования «облачной» электронной подписи, установление унифицированных требований к универсальной (единой) усиленной квалифицированной электронной подписи, визуализацию электронной подписи в электронном документе, уточнение правового статуса аккредитованного удостоверяющего центра	определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительно-власти, органы местного самоуправления Нижегородской области		НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01.001.002.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, регулирующим механизмы формирования и использования «облачной» электронной подписи, установление унифицированных требований к универсальной (единой) усиленной квалифицированной электронной подписи, визуализацию электронной подписи в электронном документе, уточнение правового статуса аккредитованного удостоверяющего центра	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Мининформ		
01.01.001.002				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня,		Будет определен			

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				приводящие в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, регулиующему механизмы формирования и использования «облачной» электронной подписи, установление унифицированных требований к универсальной (единой) усиленной квалифицированной электронной подписи, визуализацию электронной подписи в электронном документе, уточнение правового статуса аккредитованного удостоверяющего центра, в том числе с федеральным законодательством «Об электронной подписи», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и/или иными нормативными актами		н после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: в нормативных правовых документах Нижегородской области устранены правовые ограничения в целях расширения применения электронной подписи путем: (1) закрепления унифицированных требований к усиленной квалифицированной электронной подписи, обеспечивающих возможность ее использования при взаимодействии со всеми государственными органами, а также в рамках любых правоотношений (в т. ч. возникающих в сфере закупок					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд); установления определения «облачной» электронной подписи, урегулирования механизмов формирования и использования «облачной» электронной подписи; закрепления возможности использования «облачной» электронной подписи и простой электронной подписи при взаимодействии с государственными органами; (2) установления требований по визуализации электронной подписи в электронных документах. Определены возможности для всех участников гражданского оборота представлять в государственные органы электронные документы с визуализированной электронной подписью в виде штампа или иной графической фигуры. Установлена обязанность государственных органов проставлять отметки о результатах оказанных государственных услуг непосредственно в электронных документах, получаемых гражданами по итогам оказания услуги; (3) определения условий, соблюдение которых требуется для получения статуса аккредитованного удостоверяющего центра, уточнения требований к удостоверяющим центрам по проведению идентификации клиентов.					
01.01.002		Создать правовые условия для формирования сферы электронного гражданского оборота							

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
01.01.002.001.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему определение совершаемых в письменной (электронной) форме сделок и договоров	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области		Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01.002.001.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему определение совершаемых в письменной (электронной) форме сделок и договоров	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Мининформ		
01.01.002.001				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Гражданскому кодексу Российской Федерации и/или иным		Будет определен после утверждения			

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				нормативным правовым актам в части определения совершаемых в письменной электронной форме сделок и договоров		национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: Обеспечен эффективный электронный гражданский оборот посредством уточнения и, при необходимости, определения новых и/или уточнения существующих: требований к формам сделок (сделка в письменной электронной форме); требований к содержанию и форме оферты и акцепта; требований к приглашениям делать оферты, публичным офертам, договорам присоединения, примерным условиям договора; общим требованиям к форме и моменту заключения договора и соответствующих требований для отдельных видов обязательств; требований к отдельным видам обязательств, в частности к условиям договора (объему и форме представления информации о товаре, работе, услуге, и иным условиям), критериям квалификации в качестве оферты или акцепта действий продавца и покупателя при электронной торговле и иных новых правовых институтов и требований к ним в электронном гражданском обороте. «Умные контракты» определены как вид					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				исполнения обязательства.					
01.01.002.002.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, направленному на соблюдение баланса прав и обязанностей сторон договора, механизма защиты более слабой стороны, развитие экономики совместного потребления	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области		Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01.002.002.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, направленному на соблюдение баланса прав и обязанностей сторон договора, механизма защиты более слабой стороны, развитие экономики совместного потребления	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Мининформ		
01.01.002.002				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Гражданскому кодексу Российской Федерации и/или иным нормативным правовым актам в части соблюдения баланса прав и обязанностей сторон договора, механизма защиты более		Будет определен после утверждения национального проекта			

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				слабой стороны, развития экономики совместного потребления		«Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: Обеспечен эффективный электронный гражданский оборот. С учетом специфики отношений с участием потребителей, экономики совместного потребления, дистанционной электронной торговли, отдельных видов обязательств соблюден баланс прав и обязанностей сторон договора, предусмотрен механизм защиты более слабой стороны посредством уточнения и, при необходимости, определения новых: требований к содержанию и форме оферты и акцепта; требований к приглашениям делать оферты, публичным офертам, договорам присоединения, примерным условиям договора; общим требованиям к форме и моменту заключения договора и соответствующих требований для отдельных видов обязательств; требований к отдельным видам обязательств, в частности к условиям договора (объему и форме представления информации о товаре, работе, услуге и иным условиям); критерии квалификации в качестве оферты или акцепта действий продавца и покупателя при электронной торговле и иных новых правовых институтов и требований к ним в электронном гражданском обороте.					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
01.01.003		Обеспечить благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных							
01.01.003.001.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему формирование благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки персональных данных с использованием новых технологий	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительно й власти, органы местного самоуправления Нижегородско й области		Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородск ой области и направлены в Правительств о Нижегородск ой области
01.01.003.001.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему формирование благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки персональных данных с использованием новых технологий	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Мининформ		
01.01.003.001				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Гражданскому кодексу					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				Российской Федерации и/или иным нормативным правовым актам в части формирования благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки персональных данных с использованием новых технологий					
				Ожидаемый результат: на уровне регионального законодательства принят порядок и правила доступа к общедоступным данным; уточнен порядок обезличивания персональных данных, условия и порядок их использования, а также порядок получения согласия и обеспечения соблюдения прав и интересов граждан, уточнена ответственность за ненадлежащие обработку и безопасность персональных данных; устранено расширительное толкование понятий, определяющих профессиональные тайны (в т. ч. на основе сложившейся судебной практики) на новые технологии, уточнен порядок передачи третьим лицам сведений, составляющих банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, коммерческую тайну и иные виды тайн, с согласия таких субъектов - в целях обеспечения возможности обработки накопленных данных для достижения социальных, государственных, экономических целей. Внесены изменения в статью 102 Налогового кодекса Российской Федерации, допускающие					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				использование для получения согласия налогоплательщика – физического лица на предоставление информации о нем, составляющей налоговую тайну, простой электронной подписи налогоплательщика; обеспечено указание правовых механизмов обработки больших данных в сфере оказания медицинской помощи, разработки, проведения клинических исследований и испытаний, реализации, мониторинга безопасности, а также иных вопросов обращения лекарственных средств и медицинских изделий, для целей оптимизации набора пациентов для исследований и испытаний, сбора и обработки информации о безопасности продуктов, эффективного целеполагания при разработке продуктов, в целях эффективного и безопасного внедрения продуктов и решений Digital Health/mHealth в отечественное здравоохранение, доступа разработчиков, производителей лекарственных средств и медицинских изделий, исследовательских организаций, организаций, осуществляющих клинические и доклинические исследования и испытания, техническое обслуживание к указанным данным с учетом баланса интересов пациентов, субъектов обращения лекарственных средств, Российской Федерации включены уточненные нормы антимонопольного законодательства в					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				отношении деятельности в сфере цифровых технологий посредством: (1) дополнения и уточнения терминологического аппарата и базовых понятий конкурентного законодательства; (2) выработки подходов в отношении особенностей рассмотрения дел в сфере злоупотребления доминирующим положением, антиконкурентных соглашений (согласованных действий) и незаконной координации в сфере цифровых технологий, включая деятельность с использованием цифровых алгоритмов и платформ; (3) определения правил проведения контроля экономической концентрации в условиях цифровой экономики с учетом эффектов для инновационного развития; правил определения географических и товарных границ рынков в условиях цифровой экономики.; В отношении интернета вещей: (1) уточнен порядок применения ресурса нумерации для используемого в рамках интернета вещей оборудования; (2) прописаны нормы, направленные на обеспечение комплексного регулирования идентификации оборудования, функционирующего без участия человека, с учетом различных технологий, стандартов и протоколов передачи данных такого оборудования между самими устройствами, а также устройствами и оператором					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				платформ интернета вещей, устройствами и операторами связи, и т.д.					
01.01.003.002.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему формирование благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий (определение правил доступа и обработки общедоступных данных)	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области		Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01.003.002.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему формирование благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий (определение правил доступа и обработки общедоступных данных)	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Мининформ		
01.01.003.002				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Гражданскому кодексу		Будет определен после утвержде			

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				Российской Федерации, Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и/или иным нормативным правовым актам в части формирования благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий		ния национал ьного проекта «Цифров ая экономик а РФ»			
				Ожидаемый результат: Приняты порядок и правила доступа к общедоступным данным.					
01.01.003.003.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему определение состава сведений, составляющих соответственно банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, коммерческую тайну и иные виды тайн, и порядка их передачи третьим лицам	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области	-	Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01.003.003.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему определение состава сведений, составляющих	Будет определен после утверждения национального	Будет определен после утверждения националь	Мининформ	-	

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				соответственно банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, коммерческую тайну и иные виды тайн, и порядка их передачи третьим лицам	проекта «Цифровая экономика РФ»	проекта «Цифровая экономика РФ»			
01.01.003.003				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральным законам «О связи», «О банках и банковской деятельности», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и/или иные нормативные правовые акты в части определения состава сведений, составляющих соответственно банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, коммерческую тайну и иные виды тайн, и порядка их передачи третьим лицам		Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: На уровне регионального законодательства устранено расширительное толкование понятий, определяющих профессиональные тайны (в т. ч. на основе сложившейся судебной практики) применительно к новым технологиям, уточнен порядок передачи третьим лицам сведений, составляющих банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, коммерческую тайну и иные виды тайн, с согласия таких субъектов - в целях обеспечения возможности обработки накопленных данных для достижения социальных,					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				государственных, экономических целей. Внесены изменения в статью 102 Налогового кодекса Российской Федерации, допускающие использование для получения согласия налогоплательщика – физического лица на предоставление информации о нем, составляющей налоговую тайну, простой электронной подписи налогоплательщика					
01.01.004		Обеспечить правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке							
01.01.004.001.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, регулироующему оборот криптовалют и проведение ICO, определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области	-	Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01.004.001.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, регулироующему оборот криптовалют и проведение ICO, определяющих статус цифровых технологий, применяемых в	Будет определен после утверждения национального проекта	Будет определен после утверждения национального проекта	Мининформ	-	

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				финансовой сфере, и их понятий	«Цифро вая экономи ка РФ»	«Цифров ая экономик а РФ»			
01.01.004.001				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральным законам «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «О национальной платежной системе», «О бухгалтерском учете», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и/или иные нормативные правовые акты в части регулирования оборота криптовалют и проведения ICO, определения статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий		Будет определе н после утвержде ния национал ьного проекта «Цифров ая экономик а РФ»			
				Ожидаемый результат: На уровне регионального законодательства (1) Закреплен статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как «технология распределенных реестров», «цифровой аккредитив», «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт») исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				средства в Российской Федерации. (2) Установлены требования к организации и осуществлению производства, основанного на принципах криптографии в среде распределенных реестров, включая регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность, а также определение порядка ее налогообложения. (3) Закреплено регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.					
01.01.004.002.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему определение понятия краудфандинговой деятельности	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области	-	Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01.004.002.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному	Будет определен после утвержд	Будет определен после утвержде	Мининформ	-	

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				законодательству, предусматривающим определение понятия краудфандинговой деятельности	ения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	ния национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
01.01.004.002				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральным законам «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О рынке ценных бумаг», «О банках и банковской деятельности», «О национальной платежной системе», «О бухгалтерском учете», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и/или иные нормативные правовые акты в части определения понятия краудфандинговой деятельности		Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»		Мининформ, органы исполнительной власти Нижегородской области	-
				Ожидаемый результат: На уровне регионального законодательства закреплено определение понятия краудфандинговой деятельности, ее субъектов, их прав и обязанностей, порядок установления требований к краудфандинговой деятельности, введен благоприятный налоговый режим, в том числе установлен статус краудфандинговых				Мининформ	-

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				платформ как налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц.					
01.01.005		Принять нормативные правовые акты, обеспечивающие стимулирование развития цифровой экономики							
01.01.005.001.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему введение пониженного налогообложения доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (Patent Box), оптимизацию применения повышающего коэффициента к расходам на НИОКР и приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности при исчислении налога на прибыль	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области	-	Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01.005.001.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему введение пониженного налогообложения доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (Patent Box), оптимизацию применения повышающего коэффициента к расходам на НИОКР и приобретение	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Мининформ,	-	

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				прав на результаты интеллектуальной деятельности при исчислении налога на прибыль					
01.01.005.001				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Налоговому кодексу Российской Федерации в части введения пониженного налогообложения доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (Patent Box), оптимизации применения повышающего коэффициента к расходам на НИОКР и приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности при исчислении налога на прибыль		Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: На уровне регионального законодательства (1) Введено пониженное налогообложение доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (Patent Box). (2) Уточнены параметры применения компаниями повышающего коэффициента к расходам на НИОКР и приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности при исчислении налога на прибыль в целях устранения неэффективности и невостребованности существующей налоговой меры поддержки компаний - субъектов цифровой экономики.					
01.01.005.002.001				Разработка нормативно-правовых	Будет	Будет	Министерство	-	Проекты

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему введение налоговых вычетов по НДФЛ для бизнес-ангелов	определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительно й власти, органы местного самоуправления Нижегородской области		НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01.005.002.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему введение налоговых вычетов по НДФЛ для бизнес-ангелов	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Мининформ	-	
01.01.005.002				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Налоговому кодексу Российской Федерации в части введения налоговых вычетов по НДФЛ для бизнес-ангелов		Будет определен после утверждения национального			

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
						проекта «Цифров ая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: На уровне регионального законодательства закреплены специальные налоговые льготы по НДФЛ для бизнес-ангелов в целях создания стимулирующих механизмов инвестирования в высоко рискованный венчурный рынок для налогоплательщиков - физических лиц и повышение инвестиционной привлекательности технологических стартапов.					
01.01.005.003.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему оптимизирующее обложение НДС услуг, оказываемых в электронной форме	Будет определ ен после утвержд ения национа льного проекта «Цифро вая экономи ка РФ»	Будет определе н после утвержде ния национал ьного проекта «Цифров ая экономика РФ»	Министерство информационн ых технологий и связи Нижегородско й области, органы исполнительно й власти, органы местного самоуправлени я Нижегородско й области	-	Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородск ой области и направлены в Правительств о Нижегородск ой области
01.01.005.003.002				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие	Будет определ ен после	Будет определе н после	Мининформ	-	

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему оптимизирующее обложение НДС услуг, оказываемых в электронной форме	утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
01.01.005.003				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Налоговому кодексу Российской Федерации в части оптимизации обложения НДС услуг, оказываемых в электронной форме		Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: (1) Расширен вычет входящего НДС российскими компаниями при «экспорте» электронных и ИТ-услуг. (2) Уточнены параметры обложения НДС услуг, оказываемых в электронной форме иностранными продавцами.					
01.01.006		Сформировать правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием цифровой экономики							
01.01.006.001.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство	Будет определен после утверждения	Будет определен после утверждения	Министерство информационных технологий и связи	-	Проекты НПА разработаны ОИВ

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				федеральному законодательству, предусматривающему унификацию правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме для федеральных арбитражных судов и федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, Федеральной службой судебных приставов, а также допустимости электронных доказательств	ения национа льного проекта «Цифро вая экономи ка РФ»	ния национал ьного проекта «Цифров ая экономик а РФ»	Нижегородско й области, органы исполнительно й власти, органы местного самоуправлени я Нижегородско й области		Нижегородск ой области и направлены в Правительств о Нижегородск ой области
01.01.006.001.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему унификацию правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме для федеральных арбитражных судов и федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, Федеральной службой судебных приставов, а также допустимости электронных доказательств	Будет определ ен после утвержд ения национа льного проекта «Цифро вая экономи ка РФ»	Будет определе н после утвержде ния национал ьного проекта «Цифров ая экономик а РФ»	Мининформ	-	
01.01.006.001				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации, Арбитражному процессуальному кодексу Российской		Будет определе н после утвержде ния национал ьного			

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				Федерации, Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации, Федеральному закону «Об исполнительном производстве» и/или иным нормативным правовым актам в части унификации правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме для федеральных арбитражных судов и федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, Федеральной службы судебных приставов, а также допустимости электронных доказательств		проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: На уровне регионального законодательства устранены правовые ограничения на электронный документооборот посредством: (1) отмены обязанности истца направлять копии искового заявления и приложений к нему участникам процесса в случае подачи заявления в электронном виде и при заранее данном согласии ответчика и иных участников процесса, в том числе юридических лиц, в личных кабинетах на портале госуслуг (с 2020 года); установления обязанности суда при получении заявления в электронном виде размещать его и приложения к нему на определенном для этих целей ресурсе с предоставлением прав на ознакомление с ними и их копирования; закрепления права любой из сторон судебного процесса, в том					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				числе юридического лица, подать любой документ доказательства, фото, аудио- и видеозаписи) по делу в электронной форме в личном кабинете на сайте суда или в системе ГАС «Правосудие»; установления порядка, сроков и формата перевода архивов судов в электронный вид; закрепления формы архивной карточки дела, определение категорий дел, перевод которых в электронную форму требуется провести в первую очередь; (2) установления порядка электронного, в том числе автоматизированного, взаимодействия между участниками процесса, судами и Федеральной службой судебных приставов, а также иными органами и организациями при исполнении судебного решения, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия; (3) унификации положений процессуальных кодексов в части возможности представления в суд доказательств в электронной форме (в т.ч. при совершении таких действий в сети «Интернет», по сетям подвижной связи и т.п.); (4) установления принципа технологической равнозначности при организации электронного взаимодействия между стороной по судебному делу и судом через личный кабинет на сайте суда или					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				через внешний защищенный доступ к машиночитаемому интерфейсу (API) систем ГАС «Правосудие», Электронное правосудие (Картотека арбитражных дел).					
01.01.006.002.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему закрепление гарантий участников процесса на дистанционное участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи.	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области	-	Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01.006.002.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему закрепление гарантий участников процесса на дистанционное участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Мининформ	-	
01.01.006.002				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в		Будет определен			

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				соответствие региональное законодательство Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации, Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации, Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации в части закрепления гарантий участников процесса на дистанционное участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи		н после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: На уровне регионального законодательства закреплено и гарантировано право стороны по делу, ее представителя и свидетелей на дистанционное участие в судебном заседании, в т.ч. вне здания суда, путем использования систем видеоконференцсвязи, обеспеченной технической возможностью для дистанционного участия сторон, их представителей и свидетелей в судебном заседании в рамках плана мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура».					
01.01.006.003.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему уточнение порядка деятельности нотариусов	Будет определен после утверждения национального проекта	Будет определен после утверждения национального проекта	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнители	-	Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительств

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
					«Цифро вая экономи ка РФ»	«Цифров ая экономи ка РФ»	й власти, органы местного самоуправлени я Нижегородско й области		о Нижегородск ой области
01.01.006.003.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему уточнение порядка деятельности нотариусов	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Мининформ	-	
01.01.006.003				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Основам законодательства Российской Федерации о нотариате и/или иным нормативным правовым актам в части уточнения порядка деятельности нотариусов		Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: На уровне регионального законодательства					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				(1) Закреплена возможность совершения нотариального действия путем изготовления нотариального документа в электронной форме; удостоверения факта подписания документа в присутствии нотариуса усиленной квалифицированной электронной подписью. (2) Закреплен механизм удаленного совершения нотариусами отдельных нотариальных действий (удостоверение сделок, свидетельствование верности копий электронных документов и выписок из них, свидетельствование подписи переводчика на переводе документов с одного языка на другой, удостоверение времени предъявления электронных документов, совершение исполнительных надписей в электронном виде на электронном документе, осмотра и фиксации содержания на момент такого осмотра сайтов, сообщений электронной почты и иных действий). (3) Определены возможности, порядок и уровни доступа к электронным нотариальным реестрам, а также возможности расширения видов нотариальных реестров, ведущихся в электронной форме.					
01.01.006.004.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству,	Будет определен после утверждения	Будет определен после утверждения	Министерство информационных технологий и связи Нижегородско	-	Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородск

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				предусматривающему установление правового статуса электронных систем фиксации юридических фактов	национального проекта «Цифровая экономика РФ»	национального проекта «Цифровая экономика РФ»	ой области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области		ой области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01.006.004.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему установление правового статуса электронных систем фиксации юридических фактов	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Мининформ	-	
01.01.006.004				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство федеральному в части установления правового статуса электронных систем фиксации юридических фактов					
				Ожидаемый результат: На уровне регионального законодательства закреплены функции электронных систем независимой фиксации юридических					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				фактов как третьей доверенной стороны (в т.ч. с помощью технологий распределенных реестров и т.п.).					
01.01.007				Обеспечить нормативное регулирование цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства					
01.01.007.001.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему учет данных о трудовой деятельности работников в электронном виде	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области	-	Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01.007.001.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, предусматривающему учет данных о трудовой деятельности работников в электронном виде	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Мининформ	-	
01.01.007.001				Внесены изменения в нормативно-правовые		Будет			

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство Трудовому кодексу Российской Федерации и/или иным нормативным правовым актам в части учёта данных о трудовой деятельности работников в электронном виде		определе н после утвержде ния национал ьного проекта «Цифров ая экономик а РФ»			
				Ожидаемый результат: Учет данных о трудовой деятельности работников ведется в электронном виде.					
01.01.008		Сформировать отраслевое регулирование, необходимое для развития цифровой экономики							
01.01.008.001.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, регулирующим правоотношения в сфере киберфизических систем и в отдельных смежных сферах	Будет определ ен после утвержд ения национа льного проекта «Цифро вая экономи ка РФ»	Будет определе н после утвержде ния национал ьного проекта «Цифров ая экономи ка РФ»	Министерство информационн ых технологий и связи Нижегородско й области, органы исполнительно й власти, органы местного самоуправлени я Нижегородско й области	-	Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородск ой области и направлены в Правительств о Нижегородск ой области
01.01.008.001.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в	Будет определ	Будет определе	Мининформ	-	

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, регулирующим правоотношения в сфере киберфизических систем и в отдельных смежных сферах	ен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	н после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
01.01.008.001				Внесены изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство федеральным законам, регулирующим правоотношения в сфере робототехники, КФС, ИИ и в отдельных смежных сферах, включая Гражданский Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и/или в иные нормативные правовые акты		Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: (1) Законодательно установлена иерархия правовых понятий в сфере робототехники; принципы регулирования этой сферы; Определен основной состав прав и обязанностей лиц, участвующих в отношениях, связанных с применением роботов ; Определены минимальные требования к введению в эксплуатацию роботов и роботизированных устройств, направленных на обеспечение безопасности					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				и контролируемости устройств; Решена проблема ответственности субъектов-участников правоотношений в сфере робототехники. (2) Определен порядок использования персональных данных различными формами КФС, деятельности по сбору, передаче, хранению, обработке и доступу к данным, генерируемым в связи с использованием информационных технологий физическими и юридическими лицами, в том числе в части сбора таких данных в зависимости от волеизъявления субъектов; Определены необходимые условия по обработке и коммерческому использованию таких данных, механизмов сбора и использования больших массивов данных; Определен порядок раскрытия информации, режим открытых данных, принципы раскрытия данных по умолчанию, порядка обеспечения сохранности сведений, охраняемых законом (тайна связи, тайна личной жизни и т.п.), обрабатываемых при использовании КФС. (3) Определен порядок оборота результатов интеллектуальной деятельности, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. (4) Определены сферы в которых возможно делегирование должностным лицом (человеком) части своих полномочий системам с искусственным интеллектом					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контроль ые события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				(ИИ), требования к таким системам, ответственность за их действия.					
01.01.009				Определить направления комплексного развития законодательства, регулирующего отношения в области цифровой экономики, а также создан механизм управления изменениями и компетенциями (знаниями) в области регулирования цифровой экономики					
01.01.009.001.001				Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, регулирующему вопросы создания и функционирования особых правовых режимов в условиях цифровой экономики («регуляторных песочниц»)	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области	-	Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
01.01. 009.001.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство федеральному законодательству, регулирующему вопросы создания и функционирования особых правовых режимов в условиях цифровой экономики («регуляторных песочниц»)	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Мининформ	-	
01.01.009.001				Внесены изменения в нормативно-правовые		Будет			

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				акты регионального уровня, приводящие в соответствие региональное законодательство утвержденной концепции организации процесса управления изменениями в области регулирования цифровой экономики, а также действующему законодательству РФ в части создания механизма формирования регуляторных «песочниц» в любой из сфер цифровой экономики.		определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат: (1) Определена организационная система сбора информации о качестве регулирования цифровой экономики и разработки, согласования и принятия соответствующих нормативных правовых актов. (2) Сформированы предложения по созданию специального платформенного решения (среды взаимодействия) для органов государственной власти, а также иных заинтересованных лиц, участвующих в процессе подготовки нормативных правовых актов, в цифровом формате с использованием передовых технологий обмена информацией. (3) Внедрен механизма регулярного сбора сведений о международном опыте регулирования отношений в сфере цифровой экономики, обмена информацией и опытом с международными центрами и экспертными площадками по вопросам					

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	ОИВ	Организации - исполнители	
				цифровой экономики, развития компетенций по вопросам регулирования цифровой экономики. (4) Разработаны методические документы для развития компетенций и условий для подготовки юристов и государственных гражданских служащих в сфере регулирования цифровой экономики. (5) Сформированы предложения по созданию специальных правовых режимов для организаций, ведущих деятельность в приоритетных видах деятельности цифровой экономики и (или) имеющих определенный уровень информатизации процессов.					

**Объемы и источники финансирования
регионального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Источники финансиро вания	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн руб.
			объем средств, млн руб.	указание источни ка	предусм отрено бюджет ом, млн. руб.	объем средств , млн руб.	указание источни ка	предусмот рено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источни ка	предусм отрено бюджето м, млн. руб.	
Объемы финансирования плана мероприятий												
	Всего по направлению		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджет ные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												
	Всего по задаче 1 «Сформироват ь правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия»		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства,	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0

		млн руб.										
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 2 «Создать правовые условия для формирования сферы электронного гражданского оборота»		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 3 «Обеспечить благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных»		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0

		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджет ные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 4 «Обеспечить правовые условия для внедрения и использования инновационны х технологий на финансовом рынке»		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджет ные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 5 «Принять нормативные правовые акты, обеспечивающ ие стимулирован		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0

	ие развития цифровой экономики»											
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 6 «Сформировать правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием цифровой экономики»		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 7 «Обеспечить нормативное регулирование		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0

	цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства»											
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 8 «Сформировать отраслевое регулирование, необходимое для развития цифровой экономики»		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 9 «Определить направления комплексного		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0

	развития законодательс тва, регулирующег о отношения в области цифровой экономики, а также создан механизм управления изменениями и компетенциям и (знаниями) в области регулирования цифровой экономики»											
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджет ные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0

Финансирование мероприятий проекта не предусмотрено

Методика расчета показателей и индикаторов

Показатели по проекту не предусмотрены.

Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.

№ п/п	Наименование проекта или инициативы	Срок реализации	Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства	Ответственный исполнитель
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

Ключевые проекты не предусмотрены