



УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Нижегородской области,  
Председатель Правительства  
\_\_\_\_\_ Г.С.Никитин  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**Паспорт регионального проекта «Цифровое государственное управление»  
в области цифровой экономики Нижегородской области**

1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер:	
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта:	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области
3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта	С.Ю.Ефимов, Министр информационных технологий и связи Нижегородской области
4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта:	Органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления, подведомственные организации и иные организации
5. Рабочая группа по реализации проекта:	Формируется
6. Центры компетенций:	Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Проектный офис по реализации региональной программы цифровой экономики Нижегородской области» (создается)
7. Цели регионального проекта:	Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта:	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме),

	<p>проактивно).</p> <p>Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году.</p> <p>Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений.</p> <p>Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным)</p>
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год:	<p>Работа в сфере цифрового государственного управления органов исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области ведется с учетом утвержденных требований к целевому состоянию цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в соответствии с перечнем услуг, определенным Правительством Российской Федерации.</p> <p>Органы исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области используют в работе методологию сбора данных и расчета показателя внутренних затрат на развитие цифровой экономики, расчета базовых значений целевого показателя «Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом»</p>
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта:	<p>Обеспечено предоставление приоритетных государственных услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно).</p> <p>Обеспечено развитие Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля.</p> <p>Обеспечены эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства.</p>
11. Объемы и источники финансирования:	Ассигнования регионального бюджета в размере 0,00 млн руб, в том числе:
	в 2019 году – 0,00 млн руб
	в 2020 году – 0,00 млн руб
	в 2021 году – 0,00 млн руб
	Внебюджетные средства в размере 0,00 руб, в том числе:
	в 2019 году – 0,00

	в 2020 году – 0,00
	в 2021 году – 0,00

**План достижения показателей и индикаторов  
регионального проекта «Цифровое государственное управление»**

№	Наименование показателей и индикаторов,	2018 год (базовый)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
п/п	единица измерения							
<b>06.01.Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</b>								
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, проценты	20	25	30	40	50	60	70
2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов	3	6	15	40	60	80	100
3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, процентов	100	95	90	80	70	60	50
4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, процентов	2	5	10	30	50	70	90
5	Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), процентов	0	0	10	20	30	45	70
<b>Прочие показатели:</b> региональные показатели не предусмотрены								

**План мероприятий регионального проекта «Цифровое государственное управление»**

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
<b>06.01</b>	<b>Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</b>								
<b>06.01.001</b>		<b>Определены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг</b>							
06.01.001.001.001				Проведение обследования процессов оказания государственных и муниципальных услуг по утвержденной Минкомсвязи России методике	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области		Результаты обследования процессов оказания государственных и муниципальных услуг направлены в Минкомсвязи России
06.01.001.001				Обеспечена экспертная и методологическая поддержка внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг		Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ			
				Ожидаемый результат: Разработана целевая модель цифровой трансформации приоритетных массовых					

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				социально значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно); внедрены новые принципы и подходы предоставления государственных услуг; сформирован проектный офис методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг					
<b>06.01.002</b>		<b>Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)</b>							
06.01.002.001.001				Участие в организации перевода процессов оказания государственных услуг на облачную цифровую платформу обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде, либо участие в проведении интеграции региональных ведомственных информационных систем с облачной цифровой платформой в части полномочий субъекта РФ	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ	Будет определен после утверждения национально го проекта «Цифровая экономика РФ	Министерств о информационных технологий и связи Нижегородск ой области		Доклад об организации перевода процессов оказания государственных услуг на облачную цифровую платформу, либо участие в проведении интеграции

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
									региональных ведомственных информационных систем с облачной цифровой платформой
06.01.002.001				Обеспечена технологическая возможность предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)		Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат:  Приоритетные государственные услуги и сервисы в цифровом виде размещаются на цифровой платформе в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом					

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				режиме), проактивно)					
06.01.002.002.001				Проведение работ по типизации государственных и муниципальных услуг в субъекте РФ в соответствии с доведенной методикой	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ	Министерств о информационных технологий и связи Нижегородск ой области, органы исполнительн ой власти, органы местного самоуправлен ия Нижегородск ой области		Отчет о проведении работ по типизации государственных и муниципальных услуг в Нижегородской области
06.01.002.001.003				Организация перевода на типовое облачное решение реестров государственных и муниципальных услуг (функций) в Нижегородской области	Будет определен после утверждения	Будет определен после утверждения национально	Министерств о информационных технологий и		Все ОИВ и ОМСУ Нижегородской области работают с



№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
					национального проекта «Цифровая экономика РФ	го проекта «Цифровая экономика РФ	связи Нижегородской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области		типовым облачным решением реестров государственных и муниципальных услуг (функций)
06.01.002.001				Обеспечена оптимизация процессов предоставления государственных (муниципальных) услуг и функций в целях цифровой трансформации массовых социально значимых сервисов		Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ			
				Ожидаемый результат:  Обеспечены машиночитаемое описание процесса оказания приоритетных государственных (муниципальных) услуг и сервисов, типизация региональных и муниципальных услуг и функций, развитие Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе в части					

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				автоматизации контрольной надзорной деятельности, внедрение и обеспечение использования облачного решения Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) в Нижегородской области					
<b>06.01.003</b>		<b>Переход к Единому окну цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи</b>							
06.01.003.001.001				Разработка изменений в нормативные правовые акты Нижегородской области с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством, регулирующим создание и использование механизмов цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении обращений, жалоб, массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта и технологий изучения общественного мнения.	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерств о информационных технологий и связи Нижегородск ой области, органы исполнительн ой власти, органы местного самоуправлен ия Нижегородск ой области		Проекты НПА разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены на рассмотрение в Правительство Нижегородской области
06.01.003.001.002				Принятие изменений в нормативные правовые акты Нижегородской области с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством, регулирующим					

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				создание и использование механизмов цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении обращений, жалоб, массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта и технологий изучения общественного мнения.					
06.01.003.001.003				Участие во внедрении реализованного на федеральном уровне единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), в том числе с использованием искусственного интеллекта и технологий изучения общественного мнения, в рамках цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде (в случае выделения субсидий из федерального бюджета).	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»	Министерств о информационных технологий и связи Нижегородск ой области, органы исполнительн ой власти, органы местного самоуправлен ия Нижегородск ой области		Отчет об участии во внедрении реализованного на федеральном уровне функционала цифровой платформы обработки обращений и сообщений граждан, организации онлайн голосований и сбора предложений по вопросам развития

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
									территории, оценки качества оказанных региональных и муниципальных услуг или доработки и интеграции с платформой своих систем
06.01.003.001				Предоставлена возможность для граждан и организаций централизованного направления обращений и жалоб в электронном виде, для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде с помощью информационной системы "Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, техническую поддержку и контроль качества по государственным услугам, функциям, сервисам" (ЕОЦОС) и использование технологии изучения общественного мнения		Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат:  На основе ЕОЦОС реализован единый механизм интерактивного взаимодействия с гражданами и организациями путем					

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				интеграции каналов общения в единый сервис. Обеспечена возможность автоматизации обработки обращений за счёт использования современных возможностей определения типовых сценариев обращений, их маршрутизации, реализации для каждого из них цепочек диалогов и дополнительных автоматических действий, позволяющих максимально оперативно и экономно решать персональные задачи граждан и организаций, одновременно улучшая качество работы органов государственной власти и уполномоченных организаций					
<b>06.01.004</b>		<b>Обеспечена возможность доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения и (ГосWeb)</b>							
06.01.004.001.001				Участие в обеспечении перехода официальных сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области на использование ФГИС ЕПГУ по модели «одного окна» (ГосWeb) или единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ	Министерств о информационных технологий и связи Нижегородск ой области, органы исполнительн ой власти, органы		Отчет об участии в обеспечении перехода на модель «одного окна» на ФГИС ЕПГУ или приведения сайтов в соответствие с требованиями стандарта

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
							местного самоуправления Нижегородской области		визуально-графического оформления
06.01.004.001				Реализована функциональность, обеспечивающая доступ пользователей посредством ФГИС ЕПГУ по модели «одного окна» к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, запущена в промышленную эксплуатацию		Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ»			
				Ожидаемый результат:  Осуществляется перевод официальных сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области на использование ФГИС ЕПГУ по модели «одного окна» в части информации, созданной органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации					
<b>06.01.005</b>		<b>Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности</b>							
06.01.005.001.001				Разработка изменений в	Будет	Будет	Министерств		Проекты НПА

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				нормативные правовые акты Нижегородской области с целью приведения регионального законодательства в соответствие федеральному, устанавливающему требования к порядку исполнения государственных функций в электронной форме, в том числе, предусматривающему применение проверочных листов в электронной форме и проведения профилактических мероприятий; к информационным системам, обеспечивающим автоматизацию исполнения государственных функций; к порядку использования технических средств объективного контроля ("интернета вещей") и предоставлению данных уполномоченными организациями в электронном виде	определен после утверждения национальн ого проекта «Цифровая экономика РФ	определен после утверждения национально го проекта «Цифровая экономика РФ	о информационных технологий и связи Нижегородск ой области, органы исполнительн ой власти, органы местного самоуправлен ия Нижегородск ой области		разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
06.01.005.001.002				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство в соответствие федеральному законодательству, устанавливающему требования к порядку исполнения государственных функций в электронной форме, в том числе,	Будет определен после утверждени я национальн ого проекта «Цифровая экономика РФ	Будет определен после утверждения национально го проекта «Цифровая экономика РФ	Министерств о информационных технологий и связи Нижегородск ой области		

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				предусматривающему применение проверочных листов в электронной форме и проведения профилактических мероприятий; к информационным системам, обеспечивающим автоматизацию исполнения государственных функций; к порядку использования технических средств объективного контроля ("интернета вещей") и предоставлению данных уполномоченными организациями в электронном виде					
06.01.005.001.003				Участие в обеспечении внедрения или доработки государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД)	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ	Будет определен после утверждения национального проекта «Цифровая экономика РФ	Министерств о информационных технологий и связи Нижегородск ой области, органы исполнительн ой власти, органы местного самоуправления Нижегородск ой области		Отчет об участии в обеспечении внедрения или доработки ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности»
06.01.005.001.004				Разработка изменений в	Будет	Будет			Проекты НПА



№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				нормативные правовые акты Нижегородской области с целью приведения регионального законодательства в соответствие федеральному, устанавливающему порядок развития типового облачного решения, обеспечивающего цифровизацию основных процессов при реализации государственных функций для федеральных и региональных органов контроля (надзора), предусматривающее переиспользование в системе элементов программного обеспечения, разработанных другими госорганами	определен после утверждения национальн ого проекта «Цифровая экономика РФ	определен после утверждения национально го проекта «Цифровая экономика РФ			разработаны ОИВ Нижегородской области и направлены в Правительство Нижегородской области
06.01.005.001.005				Принятие нормативно-правовых актов регионального уровня, приводящих в соответствие региональное законодательство в соответствие федеральному законодательству, устанавливающему порядок развития типового облачного решения, обеспечивающего цифровизацию основных процессов при реализации государственных функций для федеральных и региональных органов контроля (надзора), предусматривающее	Будет определен после утверждения национальн ого проекта «Цифровая экономика РФ	Будет определен после утверждения национально го проекта «Цифровая экономика РФ	Министерств о информационных технологий и связи Нижегородск ой области		

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительно й власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				переиспользование в системе элементов программного обеспечения, разработанных другими госорганами					
06.01.005.001				Развитие ГИС ТОР КНД в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля		Будет определен после утверждения национально го проекта «Цифровая экономика РФ			
				Ожидаемый результат:  Управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) осуществляются с использованием "цифрового инспектора", формирующего различные типы заданий инспектору в результате анализа рисков, основанного на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме					

**Объемы и источники финансирования  
регионального проекта «Цифровое государственное управление»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн руб.
			объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн руб.	
Объемы финансирования плана мероприятий												
	Всего по направлению		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												
	Всего по задаче 1 «Определены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг»		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0

<p>Всего по задаче 2 «Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)»</p>		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
--	--	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----

		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 3 «Переход к Единому окну цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи»		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 4 «Обеспечена возможность доступа пользователей в		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0

модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	наполнения и (ГосWeb)»											
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 5 «Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности»		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 6 «Сформировать правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0

	связи с развитием цифровой экономики»											
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 7 «Обеспечить нормативное регулирование цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства»		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 8 «Сформировать отраслевое регулирование, необходимое для развития цифровой экономики»		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0



		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Всего по задаче 9 «Определить направления комплексного развития законодательства, регулирующего отношения в области цифровой экономики, а также создан механизм управления изменениями и компетенциями (знаниями) в области регулирования цифровой экономики»		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		внебюджетные средства, млн руб.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0

Финансирование мероприятий проекта не предусмотрено

## Методика расчета показателей и индикаторов

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
<b>06.01. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</b>			
1.1.	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, проценты	$N = \text{ОБР1} / \text{ОБР2} * 100 \%$ <p>ОБР1 – число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и муниципальные органы и бюджетные учреждения, направленных в электронной форме через сеть "Интернет"</p> <p>ОБР1 – общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и муниципальные органы и бюджетные учреждения</p>	Росстат
1.2.	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов	$N = \text{ПГС1} / \text{ПГС2} * 100 \%$ <p>ПГС1 – число приоритетных государственных услуг и сервисов из утвержденного перечня, предоставляемых без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно</p> <p>ПГС2 – общее число приоритетных государственных услуг и сервисов по утвержденному перечню</p>	Минкомсвязь России
1.3.	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, процентов	$N = \text{ОТК1} / \text{ОТК2} * 100 \%$ <p>ОТК1 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в текущем году</p> <p>ОТК2 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в 2018 году</p>	Минкомсвязь России, Росстат
1.4.	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, процентов	$N = \text{МВ1} / \text{МВ2} * 100 \%$ <p>МВ1 – число документов, направленных посредством внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота, между государственными, муниципальными органами и бюджетными учреждениями</p>	Минкомсвязь России, Росстат

		МВ2 – общее число исходящих документов, направленных между государственными, муниципальными органами и бюджетными учреждениями	
1.5.	Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), процентов	$N = \text{МД1} / \text{МД2} * 100 \%$	Минкомсвязь России
		МД1 – число видов основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным)	
		МД2 – общее число видов основных данных	

**Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.**

№ п/п	Наименование проекта или инициативы	Срок реализации	Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства	Ответственный исполнитель
1.	Развитие портала «Команда Правительства Нижегородской области» (Портал анализа кадрового потенциала)	2019 – 2021 год	<p>Создание эффективной модели управления кадрами Нижегородской области за счет развития функционала Портала для автоматизации проведения многоэтапного конкурса кандидатов на ведущие руководящие позиции Нижегородской области, формирования резервов управленческих кадров, включая автоматизацию методологии оценки и отбора кандидатов в резерв управленческих кадров региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в рамках единой системы управленческих кадров в Российской Федерации, а также обеспечения непрерывной и бесперебойной эксплуатации Портала.</p> <p>Ожидаемые эффекты развития Портала:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Повышение вовлеченности населения региона в процесс государственного управления;</li> <li>- Формирование прозрачной системы отбора кадров на ведущие руководящие позиции региона;</li> <li>- Максимизация охвата кандидатов на ведущие руководящие позиции региона;</li> <li>- Повышение конкурентоспособности системы государственного управления на рынке труда.</li> </ul>	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
2.	Развитие комплексной системы взаимодействия с населением	2019 – 2021 год	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Формирование качественной и оперативной обратной связи с населением и повышение прозрачности механизмов регионального и муниципального управления.</li> <li>- Обеспечение мониторинга и анализа выполнения поручений (статус, итоги) Губернатора Нижегородской области региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по результатам встреч с населением, рабочих поездок Губернатора Нижегородской области в городские округа и муниципальные районы Нижегородской области.</li> </ul>	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области, Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области, Аппарат Правительства Нижегородской области, Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области.

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Формирование позитивного образа государственного служащего, в том числе посредством взаимодействия власти и общества, личных встреч представителей государственных органов с гражданами.</li></ul>	
--	--	--	--	--